

1

DODATOK č.2
K ZMLUVE O DIELO č. 01/2025 zo dňa 2.6.2025

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 18 odst. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dielo: „ **Budova pre športovcov - rekonštrukcia** ”

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Vlčkovce**
Sídlo: **Obecný úrad, 919 23 Vlčkovce 15**
IČO: **00682209**
DIČ: **2021147689**
V zastúpení: **Ing. Ivan Dobrovodský, starosta obce**
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT (BIC):
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **IMD & design spol., s.r.o.**
Sídlo: **Majcichov 633, 919 22**
Registrácia: **Okresný súd v Trnave, zo dňa 06.04.2006, vložka č. 18364/T**
IČO: **36291153**
DIČ: **2022160998**
IČ DPH: **SK2022160998**
V zastúpení: **Marián Zaťko**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa**
IBAN: **SK58 0900 0000 0002 0338 6425**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

resp.

(ďalej len „zmluvné strany“)

1. PREDMET DODATKU:

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení DODATKU č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 01/2025 zo dňa 2.6.2025 v tomto znení:
a) Predmetom dodatku je úprava článku 5. Cena diela, bod. 4.1.2

1.2 **Pôvodné znenie** článku 5. Cena diela, bod 5.2

Cena diela v celom rozsahu podľa článku 5 tejto zmluve je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena bez DPH:	134 384,978 EUR
Sadzba DPH a výška DPH: 23 %	30 908,545 EUR
Cena s DPH:	165 293,523 EUR

Slovom cena s DPH: Sto šesťdesiat päť tisíc dvesto deväťdesiat tri eur päťsto dvadsať tri centov

Nové znenie článku 5. Cena diela , bod 5.2

Cena diela v celom rozsahu podľa článku 5 tejto zmluve je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena bez DPH:	153 874,978 EUR
Sadzba DPH a výška DPH: 23 %	35 391,244 EUR
Cena s DPH:	189 266,222 EUR

Slovom cena s DPH: Sto osemdesiat deväť tisíc dvesto šesťdesiat šesť eur dvesto dvadsať dva centov

Nakoľko počas uskutočnenia predmetu zmluvy boli na podnet objednávateľa vykonané práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a v rozpočte stavby, pôvodná cena uvedená v zmluve sa upravuje podľa prílohy č. 1 k tomuto dodatku zmluvy.

Nakoľko počas uskutočnenia predmetu zmluvy boli na podnet objednávateľa vykonané práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii ako navyše práce bolo potrebné predĺžiť lehotu realizácie prác na dokončenie diela.

1.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Tento DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 01/2025 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.2 Tento DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 01/2025 je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.


Prílohy:
Príloha č 1. Výkaz zmien

Vo Vlčkovciach, dňa 30.9.2025


Vo Vlčkovciach, dňa 30.9.2025

Za Objedávateľa:

Za Zhotoviteľa:



Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce



Marián Zaťko
konateľ

